



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE SUSPENSÃO/PARALISAÇÃO 02/GP/2025
CONTRATO N.º 0044/GP/2025
PROCESSO N.º 1300/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2024

TERMO DE SUSPENSÃO/PARALISAÇÃO DE CONTAGEM DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0044/GP/2025.

CONSIDERANDO:

1. A solicitação de paralisação da obra, realizada pela contratada, conforme o [Pedido de paralisação de 27/03/2025 \(ID 287507\)](#);
2. A emissão da Ordem de Serviço nº 001/2025, em 14/02/2025, durante o período do inverno amazônico, o qual impacta diretamente o andamento das atividades e a consecução dos resultados finais. As chuvas intensas e os ventos fortes na região central do estado de Rondônia têm impossibilitado a execução dos serviços de movimentação de solo, terraplenagem e assentamento de blocos sextavados, acarretando impactos significativos no cronograma e no planejamento da obra;
3. A solicitação formal da Secretaria Contratante para a formalização do Termo de Suspensão/Paralisação, conforme [Despacho 120 de 31/03/2025 \(ID 288808\)](#).

RESOLVE:

1. Fica suspensa a contagem do prazo de execução e a vigência do Contrato nº 0044/GP/2025, a partir de 27 de março de 2025, pelo período de 30 (trinta) dias corridos.
2. Concluídos os trâmites administrativos necessários, a Secretaria responsável deverá formalizar a solicitação para o retorno das atividades da contratada.
3. Durante o período de paralisação, as partes envolvidas deverão manter comunicação periódica para atualização das informações pertinentes aos trâmites e providências necessárias.

Governador Jorge Teixeira/RO, 08 de abril de 2025.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito

Aldair Ferreira De Amorim
Secretário Municipal De Obras E Serviços Públicos

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1182 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente por **ALDAIR FERREIRA DE AMORIM, SEC.MUN.DE OBRAS SERV.PUBLICOS**, em 08/04/2025 às 08:10, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **GILMAR TOMAZ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 08/04/2025 às 08:31, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **290360** e o código verificador **D7268109**.

Referência: [Processo nº 1-1300/2024](#).

Docto ID: 290360 v1